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1. RESUMEN EJECUTIVO 
El presente proyecto pretende intervenir en los  ámbitos; económicos - sociales – 
ambientales,  con un criterio real del desarrollo sostenible e integral, involucrando de 
manera directa a unas 150 familias de las parroquias de Quichinche, mediante el 
fomento del turismo comunitario, protección y conservación de recursos naturales,  
fortaleciendo la capacidad socio-organizativa comunitaria con visión productiva y 
comercialización como incentivo y prevalencia del principio de  economía popular y 
solidaria basado en  valores éticos y morales de convivencia social,   sana con la 
naturaleza.  
Para la ejecución de la iniciativa se han definido acciones específicas interrelacionadas 
entre sí, a fin de que permitan alcanzar los resultados planteados. Para ello se ha 
considerado, el;  
1. Desempleo: para reducir la migración, prevenir el abandono de hogares y garantizar 
un sustento socioeconómico familiar mediante alternativas productivas dentro de su 
territorio. 
2. Desnutrición infantil: para reducir la desnutrición infantil, prevenir  enfermedades y 
evitar trata de menores para garantizar un desarrollo humano digno.  
3. Contaminación ambiental: para mantener y proteger las fuentes de agua, suelo, sitios 
sagrados, micro-cuencas y ecosistemas de la zona. 
4. Desmotivación socio-organizativa: para recuperar y revitalizar los valores, derechos 
culturales y capacidad de gestión  social y colectiva. 
 2.       SITUACIÓN ACTUAL 
2.1    Información básica sobre el proyecto 
2.1.1. Nombre del Proyecto 
“Desarrollo turístico  sostenible,  con responsabilidad ambiental en procura de mejorar 
los  ingresos  económicos  y condiciones de vida  para 150 familias  de 15 comunidades 
de Quichinche  del cantón  Otavalo” 
Se prevé un tiempo de ejecución para (2) dos Años. 
2.1.2. Entidad Ejecutora 
En el contexto del proceso establecido  para el financiamiento de propuestas con 
enfoque de  Economía Popular y Solidaria se ha  considerado a la Unión de 
Comunidades Indígenas  de Quichinche del Cantón Otavalo1-UCINQUI; como entidad 
ejecutora, mencionando que los procesos para el financiamiento de este tipo de 
propuestas    se enmarcan según lo establecido en el Acuerdo Ministerial  262, del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
 
                                                           





2.1.3    Identificación de los productos a desarrollar 
La construcción de paraderos turísticos promoverá el turismo comunitario logrando la 
presencia de los turistas locales, nacionales e internacionales en las comunidades, 
quienes podrán explorar los paisajes andinos, culturales y gastronómicos en la zona. 
Con ello se pretende fomentar y promover  fuentes de empleo y por ende el 
mejoramiento de los ingresos de las familias participantes, las familias participantes 
asociadas a circuitos turísticos existentes en la región y en el país. 
Es conveniente otorgar una buena presentación de los productos para ello se considera 
que tienen que construir chozas propias de la zonas, comprar carpas, mesas, sillas y 
demás  implementos para el óptimo funcionamiento de los sitios en donde se van a 
promocionar como productores y socios del proyecto. 
La implementación de los huertos agrícolas  con manejo orgánico, fácilmente cubrirá  la 
demanda en la Ciudad de Otavalo, paraderos turísticos y  para abastecer la canasta 
familiar  de las familias de Quichinche.  
El fomento e incentivos a la producción de cuyes  permitirán capacitar y formar grupos 
para la preparación de alimentos como cuyes y otros platos típicos de la zonas.  Se 
prevé que estos grupos se beneficien de la  entrega de  pies de cría para el mejoramiento 
de la raza y acompañados de capacitaciones permanentes para lograr y obtener una 
producción a gran escala; la comercialización de cuyes en los meses de junio, 
diciembre,  febrero y marzo;  y la atención a otros sectores con gran afluencia  turística; 
para festividades tradicionales como el Inti Raymi y compromisos sociales de las 
familias, serán los incentivos y el motivo de este rubro. 
Finalmente la actividad horizontal el proyecto, como fundamento para lograr la  
sostenibilidad de todas las propuestas generadas en el sector, está  la de formación de 
líderes con visión de negocios, dirigido a líderes jóvenes y otros que estén dispuestos a  
integrar está nueva forma de participación y emprendimiento, socio-económico-
ambiental. 
2.3    Área de responsabilidad 
La instituciones públicas y privadas estarán participando en este proyecto de manera 
directa con aportes técnicos y económicos, de manera especial las Juntas Parroquiales 
como Quichinche y Pataquí como parte fundamental de aporte desde un inicio;  se tiene 




Por su parte la la Unión de Comunidades Indígenas  de Quichinche del Cantón 
Otavalo2-UCINQUI, será la encargada de la ejecución y seguimiento de la iniciativa, la 
misma gestionará nuevos proyectos para fortalecer o ampliar las acciones emprendidas 
siempre en consideración de los resultados de cada línea de acción, cuya gestión se hará 
en todos los niveles de intervención  institucional  de manera especial la empresa 
privada como LAFARGE Cementos S. A. 
La población de Quichinche conformada por 670 familias, de las cuales 150 familias 
como grupo focal vulnerable considerado en los quintiles de  atención prioritaria del 
PPS3, para el año 2010, serán los beneficiarios directos de la propuesta. 
 
2.4     Matriz de involucrados 
Cuadro 1. Matriz de valoración de Involucrados 
Desarrollo agro-turístico  sostenible,  con responsabilidad ambiental en procura de mejorar los  ingresos  
económicos  y condiciones de vida  para 150 familias  de 15 comunidades de Quichinche del cantón  
Otavalo 
PROBLEMA: Desempleo: Reducir la migración, prevenir el abandono de hogares y garantizar un sustento 
socioeconómico familiar mediante alternativas productivas dentro de su territorio; 2. Desnutrición infantil: 
Reducir la desnutrición infantil, prevenir  enfermedades y evitar trata de menores para garantizar un 
desarrollo humano digno; 3. Contaminación ambiental: Mantener y proteger las fuentes de agua, suelo, 
sitios sagrados, micro-cuencas y ecosistemas de la zona; 4. Desmotivación socio-organizativa: Recuperar y 
revitalizar los valores, derechos culturales y capacidad de gestión  social colectiva. 
MATRIZ  DE VALORACIÓN DE INVOLUCVRADOS  
INVOLUCRADO EXPECTATIVA FUERZA RESULTANTE POSICIÓN POTENCIAL 
Emprendedores 5 5 25 
FAVORECEDORES 
(ADEPTOS) 
Artesanos 5 5 25 
Emigrantes 5 4 20 
Trasportistas 4 4 16 
Policía 4 4 16 
Centros Educativos  4 4 16 
Empresa 5 3 15 
Junta Parroquial  3 4 12 
Municipio 3 4 12 
Centros de Salud 3 3 9 
Iglesia 3 3 9 
Asociaciones 2 2 4 INDIFERENTES 
(NEUTROS) Clubes deportivos 1 1 1 
Intermediarios -5 4 -20 OPOSITORES 
(OBSTACULIZADORES) Entidades financieras -5 4 -20 
                                                           
2 Unión de Comunidades Indígenas  de Quichinche del Cantón Otavalo-UCINQUI 
3 PPS-Programa de protección Social – MIES. 
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Cuadro 2. Matriz estrategias de gestión 
MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
INVOLUCRADO 




INDICIE POTENCIALIDAD ESTRATEGIAS 
Emprendedores 
Mejorar sus ingresos 
económicos  25 
Creatividad e iniciativa 
personal, Facilidad  de 
adaptación al entorno.  
Generar y proveer la gestión 
sostenible 
Artesanos 
Mejorar su capacidad 
productiva 25 
Capacitación formal 
(destrezas y habilidades), 
organización solida. 
Promover la inserción de 
productos competitivos en el 
mercado selectivo y discrecional 
Emigrantes Inserción laboral 20 
Disponibilidad de tiempo y 
mano de obra, generación 
de iniciativas  
Identificar otras alternativas no 
convencionales y establecer 
alianzas de intercambio 
comercial fuera del contexto 
Transportistas 






Servicio, alto grado de 
movilidad permanente de la 
ciudadanía 
Policía Convivencia social  16 
Organización, Coordinación 
con la ciudadanía, Atención 
inmediata  
Apoyo permanente a las 
iniciativas que atenten a la 
inseguridad ciudadana 
Centros Educativos  
Todos los niños y 





Planes y programas que motiven 









Identificación de la 
problemática local y alternativas 
de intervención para reducir sus 
problemas  
Juntas Parroquiales 
Cumplimiento de sus 
planes de desarrollo 12 
Planificación , 
Organización, Poder de 
convocatoria, Normas 
legales, Recursos  
Levantamiento e identificación 
relevante para la intervención y 
apoyo al cumplimiento de los 
planes de desarrollo. 
Municipio 
Ordenar y planificar el 
territorio y acceso a 
empleo  12 
Planificación , 
Organización, Poder de 
convocatoria, Normas 
legales, Recursos  
Levantamiento e identificación 
relevante para la intervención y 
propiciar el cumplimiento del 
ordenamiento territorial y 
urbano 
Centros de Salud 
Promover una cultura de 
higiene y seguridad 
alimentaria  9 
Infraestructura, personal 
técnico, poder de 
convocatoria, Atención 
prioritaria de grupos  
Sensibilizar las 
responsabilidades y actitudes 
sobre el uso y disponibilidad de 
sus recursos 
Iglesia 
Igualdad de vida y 
bienestar  9 
Convocatoria, 
Infraestructura   
Sensibilizar a la población sobre 
la problemática y realidad social 
Asociaciones 
Fortalecer la 
organización local  4 
Organización y normas 
legales  
Formación permanente y 
vinculación a planes de 
capacitación  
Clubes deportivos Organización deportiva 1 
Convocatoria y 
organización 
Propiciar procesos de 
participación e integración de la 
organización social en los niños 
y jóvenes 
Intermediarios Garantizar sus ingresos  -20 
Recursos económicos y 
estrategias de venta 
Intervención ordenada  y 
gradual en los territorios  
Entidades financieras Mas socios y créditos  -20 
Infraestructura, recursos , 
capacidad técnica 
propiciar la vinculación de 
experiencias locales con la 
formalidad del ahorro y crédito 
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DESARROLLO AGRO-TURÍSTICO  SOSTENIBLE,  CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  EN PROCURA DE MEJORAR LOS  INGRESOS  ECONÓMICOS  Y 
CONDICIONES DE VIDA  PARA 150 FAMILIAS  DE 15 COMUNIDADES DE QUICHINCHE  DEL CANTÓN  OTAVALO 
Problema: Desempleo: Reducir la migración, prevenir el abandono de hogares y garantizar un sustento socioeconómico familiar mediante alternativas productivas dentro de su territorio; 
2. Desnutrición infantil: Reducir la desnutrición infantil, prevenir  enfermedades y evitar trata de menores para garantizar un desarrollo humano digno; 3. Contaminación ambiental: 
Mantener y proteger las fuentes de agua, suelo, sitios sagrados, micro-cuencas y ecosistemas de la zona; 4. Desmotivación socio-organizativa: Recuperar y revitalizar los valores, 
derechos culturales y capacidad de gestión  social colectiva. 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
GRUPOS INTERESES  RECURSOS Y MANDATOS  PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES EN EL PROYECTO CONFLICTOS POTENCIALES 
Emprendedores 
Mejorar sus ingresos 
económicos 
Creatividad e iniciativa personal, 
Facilidad  de adaptación al 
entorno. 
Limitado acceso a crédito 
Acceso a capacitación y asistencia 
económica, estudios técnicos 
No cumplir las expectativas del 
sector 
Artesanos 
Mejorar su capacidad 
productiva 
Capacitación formal (destrezas y 
habilidades), organización solida. 
Maquinaria  obsoleta  y deficiente 
Mejoramiento de maquinaria y 
capacitación técnica 
La innovación tecnológica es 
subutilizada 
Emigrantes Inversión laboral 
Disponibilidad de tiempo y mano 
de obra, generación de iniciativas, 
Registro ampliado. 
Escasa inserción laboral, 
Ilegalidad de sus procesos, 
xenofobia. 
Acceso a empleo y activos, 
La no permanencia en el País y la 
constante movilidad 
Transportistas 
Ampliación de las rutas y 
líneas de atención 
ciudadana 
Ordenanzas municipales, 
permisos y autorizaciones 
Hasta hoy existe limitaciones en 
las rutas y líneas de atención hacia 
y del sector de interés del 
proyecto 
Ampliar rutas de atención y 
nuevas líneas a sectores de 
prioridad turística en feriados y 
festivos 
La seguridad de cumplir con los 
horarios y acuerdos establecidos. 
Policía 
Mayor empleo y menor tasa 
de desocupación permiten 
garantizar una sociedad más 
justa y sin problemas ni 
delincuencia. 
Protección y apoyo a las 
iniciativas que garanticen ingresos 
en el sector 
Migración, problemas familiares y 
abandonos en el hogar, casos de 
maltrato infantil y delincuencia 
juvenil 
Familias con alternativas de 
ocupación socialmente integradas 
Cambio de actitud de las personas, 
predisposición e interés por el 
cambio. 
Centros Educativos 
Familias  y grupos sociales 
con más énfasis en el 
derecho familiar, seguridad 
en el desempeño del alumno 
Protección del niño/ña atención y 
seguridad por los derechos a la 
educación y educación 
permanente 
Niños no asisten a la escuela, bajo 
nivel de permanencia y 
escolaridad, bajo autoestima. 
Niños más seguros, familias más 
integradas y con oportunidades 
El proyecto es muy expectativo no 
cubre las posibilidades de enfrentar 
las dificultades de la familia. 
Empresa 
Retorno a la comunidad de  
los aportes por 
responsabilidad social en 
sectores de empleo y RRNN 
Establecidos por ley y políticas 
empresariales normativas 
Sectoriales. 
La comunidades no asumen 
responsablemente los recursos 
entregados no identifica con 
claridad su problemas y 
necesidades 
Mejor distribución de los recursos 
seguridad en aprovechar 
racionalmente los aportes. 
Dirigentes con limitada capacidad 




GRUPOS INTERESES  RECURSOS Y MANDATOS  PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES EN EL PROYECTO CONFLICTOS POTENCIALES 
Juntas Parroquiales 
Responsabilidad y toma de 
decisiones en los aportes 
otorgados en el sector y la 
parroquia. 
Establecido por ley y por 
responsabilidad social ante 
inversiones privadas y públicas 
La Juntas parroquiales 
desconocen los roles y no ofrecen 
alternativas de inversión. 
Participación y responsabilidad en 
las inversiones para los sectores 
de la parroquia. 
Las JP, desconocen de lineamientos 
en la formulación y administración 
de este tipo de proyectos. 
Municipio 
La posibilidad de no 
duplicar esfuerzos y generar 
mejores alternativas 
Responsabilidad Municipal para 
crear oportunidades que permitan 
otorgar  calidad de vida a las 
familias del sector. 
Ciudadanos no confían en el 
Municipio y gestión se ha 
limitado a sectores urbanos 
Participar con menos recursos y 
crear mejor impactos, restituir la 
confianza de los ciudadanos en el 
Municipio. 
Burocracia no generar propuestas 
alternativas oportunas y acorde a las 
necesidades del sector. 
Centros de salud 
Mejorar las condiciones de 
vida de la población en 
general reducir los índices 
de anemia y cuidado en los 
niños. 
Políticas institucionales 
encaminadas a otorgar calidad de 
vida y  mejores oportunidades de 
salud en la comunidad. 
Los ciudadanos no responden a 
las recomendaciones desde el 
MSP, familias no se interesan por 
las propuestas no aceptan el 
mensaje 
Apoyo a la iniciativa y seguridad 
para mejorar la calidad de vida y 
desnutrición infantil 
Familias incompletas, no se ha 
creado propuestas que vinculen a 
todos sus miembros, integración 
familiar. 
Iglesia 
Oportunidades de empleo 
vivencias en el respeto y 
trabajo integración familiar 
Iglesia como ente de orientaciones 
y acogida en asuntos morales y  
conflictos sociales que afectan la 
vida de las personas. 
Conflictos sociales marcados, 
interés de las familias se centra en 
el egoísmo y desprotección al 
hogar pero provocado. 
Por evidenciar una familias más 
unidad y en vivencia de valores 
éticos y morales.  
Escepticismo y miedo al cambio de 
actitud. 
Asociaciones 
Fortalecer la organización 
local 
Organización y normas legales 
Débil organización y gestión, 
incumplimiento de sus fines, 
limitado acceso financiero,  oferta 
de capacitación y gestión limitada. 
Fortalecimiento organizativo, 
capacitación técnica, acceso a 
recursos y reconocimiento 
institucional 
Competencia entre ellas, 
atomización y desvinculación de los 
socios, al cumplimiento de los fines 
de la organización 
Clubes deportivos 
Mejorar las relaciones 
sociales a través la práctica 
deportiva 
Promoción e inserción a la 
práctica deportiva de los 
ciudadanos 
Jóvenes no participan en la 
promoción y vinculación social 
Jóvenes  integran a las propuestas 
e iniciativas generadas para la 
integración social en la 
comunidad 
Infraestructura en mal estado, débil 
organización institucional, 
compromisos limitados.  
Intermediarios Garantizar sus ingresos 
Recursos económicos y 
estrategias de venta 
Inestabilidad económica, 
inexistencia de ofertas de 
productos de calidad, a tiempo, 
deficiente nivel organizativo 
Organización social solida, 
legalidad de su trabajo, ordenados 
procesos de intervención, 




Mas socios y créditos 
Infraestructura, recursos , 
capacidad técnica 
Disminución de socios,  
capacitación y promoción 
limitada, 
Inyección de capital, incremento 
de socios, capacitación, tecnología 
y equipamiento 
Competencia de socios, alta 
demanda de créditos, no regulación 
de las tasas de interés. 
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2.       AMBIENTE EXTERNO: 
2.1  Análisis de mercado 
2.1.1    La Demanda 
Es evidente que la  demanda potencial se encuentra en la ciudad de Otavalo, y 
cantones como Cotacachi e Ibarra, no se descarta una demanda de consumidores del 
exterior; es considerable la atención al consumo de turismo rural  con servicios 
integrales lo cual el proyecto garantiza una enorme importancia en la oferta de los 
productos en esta propuesta, según la cámara de turismo existen 150 personas 
extranjeras por mes que pagan de 35 a 120 $/ PAX el servicio / día, de estos un 20% 
es considerado potencial por no encontrar otras alternativas. Se debe estimar la 
afluencia de 200 visitantes locales del cantón y la Provincia  en feriados con un 
consumo de 8 $ /PAX. (Dato obtenido por la JP de Quichinche).   
 
Para el componente agricultura orgánica existe una enorme demanda con el proyecto 
de la Mata a la Olla, se estiman que semanalmente se comercialización 350 Kls de 
lechugas, a 1,2 $/kl; 270 Kls de col a 1,80 $/kl; 320 Kls zanahoria a 2 $/kl, 120 Kls de 
acelga a 1,10 $/kl y aproximadamente 30  Kls a 2,5 $/kl de plantas aromáticas4, 310 
Kls de moras a 1.5 $ /kl; tomate de árbol 720 Kl a 2,5$/kl; 150 Kls de frejol a 1,50 
$/kl, 80 kls de arveja a 1,50 $ /kl;   Brócoli 160 Kl a 1,8 $/KL; datos que registran 
crecimiento y cada día experimentan mayor demanda, ya que como información se 
pude mencionar que el local destinado para estas iniciativas solo se presenta sábados y 
domingos de 05:30 a 08:00 a.m. 
 
En el caso de cuyes el déficit alcanza a  230 animales semanales a 5 $/ animal, sin 
considerar que la demanda es de 830 animales  en feriados,  este rubro está 
caracterizado por la tradición en su consumo en Antonio Ante, Otavalo e Ibarra5. 
2.1.2    La Oferta 
En este sentido la UCINQUI, ha canalizado varios recursos y  los esfuerzos  para 
fortalecer las capacidades como la gestión de los recursos naturales, turismo 
comunitario, desnutrición infantil, producción y agricultura han sido permanentes;  sin 
embargo los recursos resultan limitados, es por ello que hoy con las familias 
identificadas y la inversión prevista se pretende crear oportunidades  para dar a 
conocer y generar alternativas productivas y ofertas turísticas incomparables propia 
del sector. 
                                                           
4 Datos proporcionados por CEPCU-2010, Centro de estudios Pruriculturales proyecto de la Mata a la 
Olla.  
5 Datos Proporcionados por el Proyecto territorial en Antonio Ante 
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El apoyo de la empresa privada y estado es significativo para llevar adelante la 
iniciativa, el interés y la capacidad de las familias demuestran la potencialidad en la 
oferta de los servicios que se proponen;  
La idea  se centra en ofrecer 3 resultados y productos como: 
 
 
PRODUCTOS A DESARROLLAR NO DE BENEFICIARIOS 
Resultado 1.- 
GENERAR FUENTES DE TRABAJO E 
INGRESOS FAMILIARES A TRAVÉS DE LA 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y 
FOMENTO DE TURISMO COMUNITARIO 
EN LAS PARROQUIAS DE QUICHINCHE, 




De  Quichinche 
Resultado 2: 
MANEJAR, PROTEGER Y CONSERVAR 
LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
ZONA. 
 
Indirectamente 670 familias de Quichinche y 84 
familias de Pataquí 
 
Resultado 3: 
FORTALECER LA CAPACIDAD SOCIO-
ORGANIZATIVA DE LOS CABILDOS Y 
ORGANIZACIONES DE LAS  PARROQUIAS 
DE QUICHINCHE Y PATAQUÍ. 
 
 
Formación con visión productiva micro-
empresarial a 30 personas líderes la comunidad y 
barrios de intervención del proyecto. 15 
comunidades y 3 barrios de Pataquí. 
  
El compromiso del sector  público y privado  estará fuertemente vinculado en este 
proyecto, los  aportes técnicos y económicos para la ejecución del mismo, de manera 
especial las Juntas Parroquiales de Quichinche y Pataquí, como entidades 
coordinadoras, responsables  directas en el desarrollo y ejecución del proyecto. Por su 
parte la UCINQUI como responsable de la ejecución y seguimiento gestionará nuevos 
proyectos para fortalecer o ampliar las acciones emprendidas con la  presente 
iniciativa.  
2.2 Servicios y productos 
El  turismo comunitario en 15 paraderos turísticos debidamente identificados y 
promocionando senderos y rutas en las cuales se  podrá disfrutar de  paisajes andinos,  
aprovechar de la riqueza cultural  y gastronómicos de los comuneros; La oferta  está 
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constituida por cabañas habilitadas para recibir de  4 a 6 personas con instalaciones 
para el hospedaje de  matrimonios, habitaciones para 2 y 3 personas; servicios de 
comedor, baños, y área de esparcimiento, hacen que la estadía sea confortable y 
acogedora propia de simpatía de nuestra gente.  
La producción de cuyes  en  36 familias del sector; 6 meses de iniciado el proyecto se 
prevé que 110 animales peso promedio de 650 grs. sean entregados mensualmente, 
para los servicios, cubrir en parte la demanda, compromisos asumidos y asuntos 
sociales comunitarios.  
Se tiene previsto establecer parcelas de 15.500,00 mts2,   las cuales producirán 
orgánicamente – manejo racional de productos verdes:  
12 kls de Lechugas en ; 15 kls de  Col , 8 kls de  Zanahoria , 6 kls de Acelga , 12 kls de  
Plantas aromáticas, 10 kls Moras , 15 kls Tomate de árbol, 12 kls Frejol, 18 kls de 
Arveja,  7 kls Brócoli6. 
La producción estará organizada por ciclos se espera que  40 familias produzcan: 600 
kls de Lechugas en ; 750 kls de  Col , 400 kls de  Zanahoria , 300 kls de Acelga , 600 
kls de  Plantas aromáticas, 500 kls Moras , 750 kls Tomate de árbol, 600 kls Frejol, 
900 kls de Arveja,  350 kls Brócoli, trimestralmente, es decir al año  habrán generado:  
2400 kls de Lechugas en ; 3000 kls de  Col , 1600 kls de  Zanahoria , 1200 kls de 
Acelga , 2400 kls de  Plantas aromáticas, 2000 kls Moras , 3000 kls Tomate de árbol, 
2400 kls Frejol, 3600 kls de Arveja,  1400 kls Brócoli 
La implementación de una escuela de Líderes como eje fundamental para garantizar la 
sostenibilidad del proyecto y con miras a buscar nuevos financiamientos que acerquen 
más a la comunidad no beneficiada en este proceso.  
El principio de economía Popular y solidaría de concreta al conformar la caja solidaría 
con un capital de 15000, a un 6% de interés sobre el capital,  el  tiempo para recuperar 
cartera será de 6 meses;  al año se prevé un ingresó de $ 1800,00 USD.  
El vivero forestal en la Parroquia Quichinche a cargo de la UCINQUI, otorgará el 
material necesario y será la fuente de empleo para 15 familias, plantas forestales, 
hortalizas y otras especies, lo cual permitirá sostener cada componente en el proyecto, 
así mismo será este rubro quién asuma la necesidad de abono orgánico y  parte 
integrante del tratamiento de residuos sólidos en las comunas.  
 Las mingas ciudadanas forman parte de la integración social y comunitaria, serán 
fortalecidas con el programa de protección a los RRNN, con la siembra de especies 
forestales naturales, se espera proteger y cuidar las fuentes de agua, como parte de  
ancestralidad e interculturalidad por los valores y costumbres locales.    
                                                           
6 Análisis de la capacidad productiva en las  comunas según datos de la UCINQUI-CEPCU-FICI, 2010, 




2.3 Sistemas de comercialización 
Como se puede apreciar la demanda de los productos generados por el proyecto tiene 
aceptación en el mercado por tratarse de línea orgánica, estos tienen la posibilidad de 
integrarse en el proyecto de la Mata a la Olla ejecutado por el CEPCU, cuya iniciativa 
busca proveedores potenciales de varios  productos que hasta hoy no se han  cubierto, 
la población no ha tenido problemas con los precios o la calidad del producto 
obligando a incrementar los predios, lógicamente mejorando las ingresos a las 
familias. 
Otra de las actividades con potencial por la demanda son los  cuyes, esta que por estar 
vinculada al tema y proyecto generado por el Municipio de Antonio Ante, tiene 
enorme posibilidad de cubrir en parte un limitado abastecimiento, la intención es 
integrar los productores de Quichinche a la cadena del cuy en Atuntaqui, los precios 
son estables y los compromisos se asumen con mucha seriedad por el enfoque propio 
del proyecto y por tener las mismas líneas de financiamiento.     
La producción de abono y el tratamiento de desechos en la comunidad es 
importantísimo al momento de promover la calidad de vida como eje  transversal de la 
iniciativa, la producción generada será directamente canalizada hacia los huertos 
familiares con la posibilidad de comercializar parte del abono al resto de la comunidad 
y otros interesados. 
El turismo local como rubro de mayor importancia tiene previsto su promoción en la 
Oficina de turismo  del  Municipio de Otavalo, así como en la Cámara de Turismo, en 
convenio con el CEPCU y apoyo de la Cooperación Española, se promocionará los 
atractivos turísticos y gastronómicos a nivel internacional, la intención de este 
convenio es que el 20% de los contactos del CEPCU acojan nuestros servicios.   
3.       ESTRATEGIA DE NEGOCIO 































Mejorar la calidad y nivel 
de vida de las familias de 
Quichinche y Pataqui con 
acciones de mitigación y 
cuidado de los RRNN,  
permitiendo el retorno de 
campesinos jóvenes a la 
comuna permitiendo 
alternativas de ingresos 
sostenibles; mejorando la  
autoestima y respaldando 
la gestión e iniciativas 
locales  
 
Ausencia de proyectos 
e iniciativas  que 
apoyen el 
fortalecimiento local 
que  permitan generar 
alternativas 
económicas 
sostenibles para las 
familias de Quichinche  
150 familias de 
Quichinche y Pataqui 
mejoran las 




integrales agrícolas y 
pecuarios, con énfasis 
en la responsabilidad 
ambiental al finalizar 
el año de gestión del 
proyecto.  
Formularios de línea 
base de gestión 
ambiental para cada 
uno de los actores 
locales, documentos de 
estrategias de gestión 
ambiental, entrevistas 
con funcionarios de 
municipios y juntas 
parroquiales, registros, 
contratos, cuentas con 
capital operativo. 
Propuesta identificada con 
empoderamiento de los 
comuneros garantizan la 
sostenibilidad y desarrollo al 
proyecto. 





Generar fuentes de trabajo e 
ingresos familiares a través 
del fomento del turismo 
comunitario en la Parroquias 
de Quichinche y Pataqui 
Cero  proyectos generan 
fuentes de ingresos 
A través del fomento al 
turismo comunitario en 
las parroquias de 
Quichinche y Pataquí 
se generan fuentes de 
empleo con la finalidad 
de mejorar el entorno 
social cultural y 
ambiental 
Registros de asistencia de 
los actores locales 
Memoria de los talleres 
Colaboración y participación 
activa de la población 
beneficiaria, los actores locales 
participan según sus roles, existe 
una adecuada predisposición de 
la población para los procesos de 
concertación adecuada 
predisposición de la población 
OE 2. 
Manejar, proteger y 
conservar los recursos 
naturales de la zona 
A través de proyectos 
ambientales con 
financiamiento 
extranjero se ha dado 
inicio a la protección de 
los Recursos Naturales. 
Mediante el trabajo 
comunitario “Minga” se 
logrará la protección de 
fuentes de aguas, a 
través de la 
reforestación con 
plantas nativas, y 
sistemas agroforestales. 
Se logrará además 
continuar con el 
proceso de 
concientización 




protegidos. Registros de 
Asistencia y fotografías. 
Existe una adecuada 
predisposición de la población 
para los procesos de 
concertación, no se presentan 







Fortalecer la capacidad 
socio-organizativa de los 
cabildos y organizaciones de 
las  parroquias de 
Quichinche y Pataquí. 
No existen proyectos que 
apoyen en el 
fortalecimiento de  
organizaciones de 
segundo grado        
segundo 
Mediante la 
capacitación a nuevos 
líderes y lideresas en 
campos técnicos y 
organizativos se logrará 
reforzar las estrategias 
institucionales con la 
finalidad de superar el 
escenario político, 
cultural y estructural 
que se tiene hasta el 
momento en la 
organización de 
segundo grado 
Líderes y lideresas 
formados. Convenios 
firmados 
Colaboración activa de los 
gobiernos locales involucrados, 
estabilidad institucional de los 
gobiernos locales y de su equipo 
técnico. Los gobiernos locales y 
organizaciones cumplen los 
acuerdos y compromisos 
independientemente de la 
estabilidad política. 
RESULTADOS         
  
LOGICA DE 




Instalación de tres 
paraderos turísticos en las 
parroquias de Quichinche 
y Pataquí. 
No existen paraderos 
turísticos dentro de las 
dos parroquias. 
Se construirán tres 











Colaboración activa de los 
actores involucrados en la 
Acción; Participación 
comunitaria activa;  interés y 
participación activa de las 
comunidades; estabilidad 
económica y política en el 




Fortalecimiento de 40 
huertos integrales 
familiares. 
No se han implementado 
proyectos que apoyen a 
la instalación de sistemas 
de riego alternativo 
En la parroquia de 
Quichinche se 
Instalaran 30 sistemas 
de riego y en Pataquí 
10 sistemas de riego 
alternativo 
Actas de entrega 
recepción de sistemas de 
riego, registros de 
beneficiarios, convenios 
de trabajo 
Colaboración activa de los 
actores involucrados en la 
Acción; Participación activa 
de los beneficiarios;  interés y 
participación activa de las 
comunidades; estabilidad 
económica y política en el 
país; disponibilidad de fondos 
Mediante la ejecución  
de otros proyectos se 
han implementado 20 
parcelas integrales 
Implementación de 
40 parcelas integrales 
Actas de entrega 
recepción de sistemas de 
riego, registros de 
beneficiarios, convenios 
de trabajo 
Mediante la ejecución  
de otros proyectos se 
han implementado 20 
parcelas integrales 
Mediante talleres de 
capacitación se 
instruirá a la gente en 




registros de asistencia, 
fotografías 
1.3. 
Identificación de grupos 
para la preparación y 
comercialización de 




Se Identificaran 2 
grupos para la 
preparación y 
comercialización de 
animales menores los 
cuales funcionaran en 
los paraderos 
turísticos construidos 
por el proyecto 
Actas de entrega 
recepción de sistemas de 
riego, registros de 
beneficiarios, convenios 
de trabajo, metodología 
de trabajo con los grupos 
identificados 
Colaboración activa de los 
actores involucrados en la 
Acción; Participación activa 
de los beneficiarios;  interés y 
participación activa de las 
comunidades; estabilidad 
económica y política en el 
país; disponibilidad de fondos. 
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Se ha ejecutado un 
proyecto de crianza de 
cuyes en una sola 
comunidad de la 
Parroquia de Quichinche 
Se hará la entrega de 
36 cuyeras con sus 
respectivas 
herramientas e 
insumos a 30 familias 
de la parroquia de 
Quichinche y 6 
familias de la 
parroquia de Pataqui 
Actas de entrega 
recepción de sistemas de 




Fortalecer el proceso de 
concientización ambiental  
de la zona, que permita 
garantizar un manejo 
sustentable de los 
recursos naturales 
existentes. 
Iniciado un proceso de 
concientización con 
proyectos anteriores 
Se capacitaran a 700 
familias en temas 
ambientales que 
ayudaran al manejo y 
conservación de los 
recursos naturales de 
la zona 
Registros de asistencia 
de los talleres, 
memorias de los 
talleres 
Participación activa de los 
beneficiarios;  interés de las 
comunidades de los lideres y 
lideresas, Parroquia y demás 
organizaciones que trabajen en 




reforestación de 50 000 
plantas nativas. 
Se han plantado 33000 
plantas nativas en las 
comunidades cercanas 




plantaran  50000 
plantas nativas en los 
dos años de proyecto. 
Registros de asistencia, o 
fotografías,  actas de 
entrega recepción. 
Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 
y de las autoridades locales. 






Registros de asistencia, o 





Creación de centros de 
acopio de basura 
inorgánica. 
El municipio de 
Otavalo a través de la 
Jefatura de desechos 
sólidos ha instalado 16 
centros de acopio 
Mediante el apoyo 
del GMO se 
construirán 7 centros 
de acopio que serán 




Actas de entrega 
recepción, cronograma 
de recolección de 
desechos. 
Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 
y de las autoridades locales. 
Con la ayuda del 
GMO se capacitaran 
a 500 familias 
capacitadas en el 
reciclaje de desechos 
sólidos 
registros de asistencia 
y fotografías 
3.1. 
Implementación de una 
escuela de formación de 
líderes de las 
comunidades y barrios de 
Quichinche y Pataquí en 
temas socio-
organizativos. 
En las dos parroquias 
no existen proyectos 
encaminados a 
fortalecer los procesos 
institucionales de las 
organizaciones de 
segundo grado 
Se creará una escuela 
de capacitación para 
lideres y lideresas  
con visión 
empresarial, las 
cuales ayudaran al 
mejoramiento de las 
capacidades locales 
de los gobiernos 
locales 




Colaboración activa de 
instituciones locales, 
gobiernos comunitarios, 
beneficiarios lideres y 
lideresas de las comunidades, 
adecuada predisposición para 
concertación, acuerdos y 





Impulsar la formación 
académica de  los jóvenes 
de las comunidades y 
barrios. 
Mediante con un 
primer convenio 
realizado con 
LAFARGE  se han 




En proyecto se tiene 
contemplado realizar 
un anexo al convenio 
con LAFARGE  para 
brinda 8 becas más a 
jóvenes de la 
parroquia, 4 para 
establecimientos 
secundarios y 4 para 
universidades. 
convenios de trabajo 










Colaboración activa de 
instituciones locales, 
gobiernos comunitarios, 
beneficiarios lideres y 
lideresas de las comunidades, 
adecuada predisposición para 
concertación, acuerdos y 
compromisos entre la 
población. 
3.3 
Fomentar la asociatividad 
de estos grupos 
productivos, mejorando la 
productividad, 
comercialización para la 
sostenibilidad del 
proyecto. 
Mediante un proyecto 
de la Unión Europea 
se ha constituido un 
sociedad civil 
legalmente constituida 
para la administración 
de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales en la 
parroquia. 
Con el apoyo de las 
instituciones del 











registros de asistencia, 
memoria de talleres, 
sociedades civiles de 
hecho. 
1.1.1. Identificación de las 
actividades turísticas de 
las dos parroquias 
Se identificará a dos grupos para el fomento 
de actividades turísticas los cuales serán 
capacitados en aspectos de manejo y 
administración de los centros turísticos 
Registros de asistencia, 
fotografías, copia de 
cedula de identidad de 
los beneficiarios, 
convenios de trabajo. 
Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 




Compra de terreno para la 
construcción del paradero 
en la Parroquia de 
Quichinche 
La Junta Parroquial a través de gestión 
realizada con varias instituciones será la 
encargada de adquirir un terreno en cual se 
construirá el paradero turístico 
Escrituras, convenio 
con la UCINQUI. 
Fotografías. 
Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 
y de las autoridades locales. 
1.1.4 Se construirán tres chozas 
para los paraderos 
turísticos  
Mediantes un diseño elaborado se construirán 
tres paraderos turísticos, en los cuales existirá 
la contraparte de la comunidad con la mano de 





Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 
y de las autoridades locales. 
1.1.5 
Capacitación a los 
beneficiarios en temas 
turísticos y de desarrollo  
A través de la Dirección de gestión Turística 
del GPI se dictarán 10 talleres de capacitación 
a los beneficiaros de los paraderos turísticos 
Listas de asistencia, 
memoria técnica de los 
talleres, fotografías   
1.1.6. Giras de observación 
Se realizarán  dos giras de observación con los 
beneficiaros del proyecto a lugares donde 
existan experiencias de turismo comunitario y 
que se encuentren en funcionamiento. 
Listas de asistencia 
fotografías, memoria 
de la gira 
 
1.2.1 
Compra de semillas para 
los huertos 
Adquisición de 10 variedades de hortalizas 
para los huertos integrales 
Facturas, informe del  
proceso de adquisición 
 
Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 








Compra de plantas 
frutales. 
Adquiridas 3 variedades de plantas frutales 
para los 100 huertos integrales. 
Facturas, informe del 
proceso de adquisición. 
1.2.3 Compra de herramientas 
Adquiridos 25  kits de herramientas (azadita, 
rastrillo, machete)para actividades culturales 
dentro de los huertos integrales 
Facturas, informe del 
proceso de adquisición 
1.2.4 
Compra de materiales 
para huertos 
Compra de rótulos, y demás insumos para 
adecuación y  visibilidad de huertos integrales 
Facturas, informe del 
proceso de adquisición 
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1.2.5 Compra de abono Compra de 2600 sacos de humus para ser 
colocados en los huertos integrales 
Facturas, informe del 





Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 
y de las autoridades locales. 
1.2.6 
Compra de malla sarán y 
de malla de hierro 
Adquisición de 8 rollos de malla sarán y de 
800 metros de malla para ser colocados como 
protección de agentes externos y climáticos a 
los huertos integrales  
Facturas, informe del 
proceso de adquisición 
1.2.7 
Talleres de capacitación 
teóricos 
Realizados 16 talleres de capacitación para 
implementación de huertos integrales, con la 
participación de técnicos del MAGAP 






Instalados 100 sistemas de riego por goteo 20 
en Pataqui y 80 en Quichinche 
Facturas, informe del 
proceso de adquisición, 
fotografías, listas de 
beneficiarios, copia de 




40 huertos familiares implementados y 
produciendo 
Fotografías. Listas de 
beneficiarios 
1.2.10 
Giras de observación 
Realizadas 2 giras de observación a huertos 
familiares en producción en Antonio Ante. 
Fotografías, factura, 
informe de la gira 
1.2.11 
Talleres de capacitación 
prácticos 
Seguimiento a las actividades de los huertos 
integrales por los menos 300 visitas al año en 
las 100 parcelas integrales con el apoyo de los 
técnicos del MAGAP 
Fotografías, listas de 







Talleres de capacitación 
para crianza animales 
menores 
Dictados 12 talleres de capacitación para la 
crianza y comercialización de cuyes 
Registros de asistencia, 
fotografías, memoria 





Construidas 36 cuyeras para las instalación de 
los cobayos, 30 en Quichinche y 6 en Pataquí 
Facturas, informe del 
proceso de adquisición, 
fotografías, copia de 




forrajes para cobayos 
Sembrados e instalados los forrajes en 




copia de cédula de los 
beneficiarios 
1.3.4 Compra de cobayos 
Adquiridos cobayos para 36 beneficiarios del 
proyecto 
Facturas, informe del 
proceso de adquisición  
1.3.5 Entrega de cobayos 
Entrega de cobayos a los 36 beneficiarios del 
proyecto 
Fotografías, informe de 
entrega, copia de 
cedula de los 
beneficiarios, listas de 
verificación 
 
2.1.1 Talleres de capacitación 
24 talleres de capacitación sobre temas 
ambientales con el apoyo del GIP a través de 
la Dirección de Gestión Ambiental 
Listas de asistencia, 
fotografías, memorias 
de los talleres 
Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 
y de las autoridades locales. 
2.2.1. Transporte de plantas 
50000 plantas transportadas hacia los sitios de 
reforestación ya sea en sistemas 




contratación de la 
movilización de 
plantas 
Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 
y de las autoridades locales. 
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2.2.2 Compra de plantas 
50000 plantas forestales nativas adquiridas en 
el Vivero de la UCINQUI 
Informe del proceso de 
adquisición 
Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 
y de las autoridades locales. 
2.2.3 
Realización de mingas de 
reforestación y 
forestación 
50 mingas de forestación realizadas en la 
diferentes comunidades de la parroquia de 
Quichinche y en la zona de Pataquí 
Fotografías o listas de 
asistencia, fotografías, 
plantas forestales 
plantadas Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 
y de las autoridades locales. 
Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 
y de las autoridades locales. 
2.2.4. 
Protegidas  vertientes de 
la zona 
10 vertientes o pogyos de agua protegidos 
mediante reforestación con plantas nativas 
Plantas plantadas, 
fotografías, o registros 
de asistencia. 
2.2.5. 
Reforestación en sistemas 
agroforestales y bosquetes 
100 sistemas agroforestales implementados, y 
20000 plantas forestales plantadas en 
bosquetes 
Plantas plantadas, 
fotografías, lista de los 
beneficiarios 
2.3.1 
Creación de centros de 
acopio de basura 
inorgánica 
14 centros de acopio construidos 
Centros de acopio 
construidos, 
fotografías. 
Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 
y de las autoridades locales. 
2.3.2. Talleres de capacitación 
Dictados 7 talleres de capacitación para la 
clasificación de los desechos sólidos 
Memoria de los talleres 





Alquiler de un centro de 
formación de lideres 
Alquilado un local que servirá para la 
formación de líderes y lideresas de las 




del proceso de 
contratación 
Interés y participación activa 
de los líderes comunitarios en 
la participación de nuevas 
alternativas de capacitación.. 
3.1.2. 
Elaboración de textos o 
módulos de capacitación 
para la formación de 
líderes y lideresas 
Elaborados 4 textos o módulos de 
capacitación para el centro de capacitación de 
líderes y lideresas 
Documentos 
elaborados 
Interés y participación activa 
de las familias beneficiarias  y 
de los gobiernos comunitarios 
y de las autoridades locales. 
3.1.3. Equipos informáticos 
Adquisición de equipos informáticos para ser 
utilizados en el centro de formación de líderes 
a través del convenio con la cementera 
LAFARGE 
Equipos informáticos, 
convenios de trabajos, 
lista de equipos, acta 
de entrega recepción 
de los equipos 
3.2.1 
Apoyo a estudiantes 
secundarios 
4 jóvenes estudiando en la secundaria gracias 
al apoyo económico de LAFARGE 
Convenio institucional 
entre LAFARGE  y la 
UCINQUI 
3.2.2 
Apoyo a estudiantes 
universitarios 
4 jóvenes estudiando en la universidad gracias 
al apoyo económico de  LAFARGE 
Convenio institucional 
entre LAFARGE  y la 
UCINQUI 
3.3.1. Talleres  de capacitación 
15 talleres de capacitación para la formación 
de microempresas a través del MAGAP  y del 
GPI 
Memoria de los 
talleres, fotografías o 




Legalización de por lo menos 3 
microempresas comunitarias con el apoyo del 
MAGAP  y del GPI 
Detalle de las 
actividades realizadas 
para la legalización de 
las sociedades civiles. 
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 4.   FACTIBILIDAD TÉCNICA 
4.1 Tamaño 
Corresponde al área de influencia de la UCINQUI, y a las 150  familias seleccionadas 
objeto de la intervención que pertenecen a las Parroquias de Quichinche y con menor 
proporción a Pataqui.  
4.2  Localización 
El proyecto estará localizado en la parroquia de Quichinche, en la zona de Influencia de 
la UCINQUI , considerada como prioritaria por encontrarse en los QUINTILES 1 y 2 de 
pobreza , según  los registros de cobertura del PPS ( Programa de Protección Social- 
Junio 2010) 
Mapa 1. Area de influencia de la UCINQUI – relación Provincial. 
 
La cobertura para la ejecución del proyecto incluye a la parroquia de Pataqui, por ser  
una de las parroquias  en el área de influencia de impacto de la LAFARGE.7  
 
Georeferenciación: Cartografia Base Municipio de Otavalo- Esc. 1:50.000, 
interpretación imagen setelital, LANZAT, PSAD 56 – UTM  ZONA 17 NORTE.  
 
 
                                                           
7 LAFARGE- Cementera Selva Alegre –  considera a Quichinche y Pataqui áreaa de cobertura para 
apoyar programas y proyectos por responsabilidad social  por el impacto ambiental generado. 
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4.3  Determinación de la tecnología a aplicarse. 
Se prevé la construcción de 15 paraderos turísticos uno por cada Comunidad de 
Quichinche,  los cuales  promoverán el turismo comunitario con ofertas para  turistas 
locales, nacionales e internacionales, previo la promoción de una ruta turística podrán 
explorar los paisajes andinos, culturales y gastronómicos; los Paradores serán 
administrados por los representantes comunales, con una relación directa a 15 jefes de 
hogar empleados directamente. 
Los espacios serán habilitados para recibir de  4 a 6 personas con instalaciones que en 
un diseño uniforme ofertarán habitaciones; 1 matrimonial, 1 habitaciones para 2 
personas y 1 habitaciones para 3 personas; se incluye servicios de comedor, baños, y 
una pequeña área de esparcimiento. 
Las familias participantes estarán  asociadas a circuitos turísticos existentes en la región 
y en el país. 
La producción de cuyes  estará  direccionada a 36 familias de las cuales 30 familias 
pertenecen a las comunidades de Quichinche y 6 familias a las comunidades de Pataqui; 
las distribución de los pies de cría está considerada por núcleos de animales integrados 
por 30 hembras y 3 machos los insumos y algunas accesorios serán asumidos por el 
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MIES- IEPS8; las construcciones e instalaciones serán asumidas  con las inversiones de 
un 75 % a las entidades cooperantes y 25 %  por los comunitarios. 
La implementación de los huertos orgánicos  integrales  abastecerán la demanda del 
consumo familiar, paraderos turísticos y los mercados locales; 40 familias serán 
acreditadas para la implementación de los huertos orgánicos bajo la modalidad de 
parcelas integrales en un espacio de de 15.500,00 mts2, distribuidos de la siguiente 
manera:  
Lechugas = 800 mts 2 , Col= 800 mts 2 , Zanahoria= 600 mts 2 , Acelga=  700 mts 2 , 
Plantas aromáticas= 2000  mts 2 , Moras = 2500 mts 2 , Tomate de árbol= 6000 mts 2 , 
Frejol = 800 mts 2 , Arveja=  800 mts 2 , Brócoli =  500 mts 2. 
Estas áreas estarán programadas para implementar los huertos en un sistema rotativo 
para 4 ciclos, lo cual optimizará  las inversiones iníciales que serán asumidas por el 
MIES- IEPS y otros cooperantes. 
En un inicio la dotación de plantas forestales y hortalizas serán de financiamiento 
posterior a ello serán  entregadas por el vivero de UCINQUI-comunitario  manejado por  
15 familias alternando sus labores a las cuales se les pagaran u diario de 10 $ por el 
trabajo más las ganancias por ventas distribuidas al finalizar cada cuatrimestre siempre 
y cuando se haya demostrado rentabilidad y buena administración por los encargados.     
 La gestión de los RRNN y el cuidado del medio ambiente será la responsabilidad de 30 
familias a las que se les dotará de un fondo semilla de  $ 500 USD, como capital de 
trabajo para iniciar las actividades de caja solidaria o  banco comunal, el mismo que se 
beneficiará de préstamos a un 6% de interés sobre el capital con montos desde los $ 
500,00  USD hasta los $ 1000,00 USD,  respaldándose de    todas las garantías que cada 
caso amerita, un  consejo comunal será el encargado de administrar y ubicar los fondos; 
para ello se dispone de un capital inicial de $ 15000, 00 USD,  el tiempo máximo para 
la recuperación del capital será de 6 meses;  decir que al año se prevé un ingreso 
adicional de $ 1800,00 USD, destinado a la capitalización del fondo común; con ello se  
pretende  viabilizar y generar emprendimientos e iniciativas a otros sectores de la 
población. 
 Para complementar la gestión integrar de los RRNN, se prevé que 14 familias generen 
alternativas y tratamiento a los desechos sólidos   con un fondo semilla de $ 500 USD, 
más equipos para el tratamiento de los desechos. Un consejo nombrado por los socios 
será el encargado de la administración y rentabilidad de estos recursos. Con el apoyo del 
Municipio de Otavalo a través de la Jefatura de Desechos Sólidos, se creará e 
implementará un  centro de acopio de basura inorgánica,  se capacitará a los pobladores 
de las comunidades para adecuada clasificación de la basura. Una vez construido y 
capacitados los socios se coordinará con el Municipio del cantón Otavalo para su 
recolección mediante cronogramas de trabajo. Además la basura orgánica en abono será 
                                                           
8 MIES-IEPS . Ministerios de Inclusión Económica y Social – Instituto de Economía Popular y Solidara 
posible financiador de la propuesta.  
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utilizada en los huertos integrales como fertilizante para la  conservación de los suelos. 
Los técnicos del proyecto capacitarán a los beneficiarios en técnicas para elaborar 
humus y compost; se prevé en algún momento darse uso a los residuos inorgánicos. 
Los participantes en cada componente  que lideran y designados por los grupos 
involucrados integrarán la escuela de  formación de líderes con visión de negocios. 
Con la propuesta de formación y capacitación de líderes bajo el principio de Economía 
Popular y solidaria fundamentada  en la redistribución equitativa de recursos y 
ganancias. Para la administración del proyecto y cada componente  se requiere la  
conformación de un Consejo sectorial del proyecto el cual aparte de administrar el 
procurará la recuperación anual del 10% de las ganancias   de cada componente para 
crear y fortalecer un Banco Comunal,  el cual no competirá con el componente del  caja 
Solidaria  Comunal por el contrario también recibirá el aporte correspondiente; esta 
iniciativa beneficiará indirectamente 670 familias de Quichinche y 84 familias de 
Pataquí 
Al final del año todos los aportes recibidos por ganancias en cada componente y las 
ganancias  del Banco Comunal serán distribuidos, un 25% entre todos los socios y 
familias participantes en el proyecto, y el  75% restante servirá para capitalizar las 
inversiones y la cajas de  manera que permita la sostenibilidad a largo plazo.   
Se realizarán 50 mingas de forestación y reforestación en las vertientes de agua, micro-
cuencas y terrenos comunales de las parroquias para mantener caudales de agua, 
purificación del aire y cuidado del ambiente en general. Para este fin se utilizarán 
sistemas agroforestales y silvopastoriles nativos de la zona, con  plantas nativas que no 
afecten la calidad del agua, y que formen parte del entorno vegetal, proporcionadas por 
el vivero de la UCINQUI. El resultado por año será de 25000 plantas nativas plantadas 
y al final de los dos años tendremos 50000 plantas plantadas mediante mingas 
comunitarias. 
4.1.1 Actividades para la ejecución  y operación del proyecto. 
1. Implementación de una escuela de formación de líderes de las comunidades y barrios 
de Quichinche y Pataquí en temas socio-organizativos. 
Se constituirá un centro de estudios en el cual se capacitará y formará a nuevos líderes y 
lideresas a través de módulos de estudios, en temas de mayor relevancia para el 
desarrollo de los pobladores de estos dos sectores. Los temas más importantes a tratarse 
serán: derechos colectivos, administración de gobiernos comunitarios, gestión y manejo 
sustentable de proyectos con visión empresarial, integración familiar, etc. Al final de 
estos cursos se entregarán certificados por haber participado a estas actividades. Los 






2. Impulsar la formación académica de  los jóvenes de las comunidades y barrios. 
 
Se pretende promover la formación académica, a través de entrega de becas de estudios 
a niños y jóvenes que demuestran capacidad de liderazgo en cada una de sus 
comunidades, con el objetivo de que en el futuro los conocimientos adquiridos puedan 
ser utilizados impulsando o elaborando nuevos proyectos y actividades de desarrollo 
económico, social, cultural o ambiental en la zona. En la organización actualmente se 
están educando 15 personas a nivel superior y 22 a nivel secundario mediante un 
convenio con la cementera LAFARGE  y se tiene previsto que durante el transcurso del 
Proyecto se integren 4 jóvenes a establecimientos secundarios y 4 jóvenes a centros  
universitarios.  
 
3. Fomentar la asociatividad de estos grupos productivos, mejorando la 
productividad, comercialización para la sostenibilidad del proyecto. 
 
Para dar continuidad o sostenibilidad a las actividades propuestas en este proyecto se 
tiene prevista la formación de sociedades civiles de hecho, dichas iniciativas serán las 
encargadas de la administración, mantenimiento, la operatividad y demás funciones 
para la sostenibilidad  de los componentes y proyectos emprendidos por gobiernos 
seccionales con apoyo económico gubernamental.  
a. Inclusión Social: Las acciones que se desarrollará con el presente proyecto, 
define algunas actividades desde un punto de vista integral; tal es así, que la 
inclusión social se enmarca en todos los sectores de la vida social del territorio a 
intervenir, priorizando dos acciones puntuales que son desarrollo económico y el 
cuidado ambiental, en la cual existe y brinda la oportunidad de una participación 
conjunta y general de las familias 
b. Equidad de género, étnico cultural, generacional y de vulnerabilidad: 
El proyecto promoverá la participación de toda la población a través de la ejecución de 
las diferentes actividades productivas, ambientales y educativos planteadas, que 
mantiene labores de manera grupal, familiar, inclusive comunitarios. En términos 
generales se señala los siguientes: 
1. PRODUCTIVO 
 El padre, madre y la esposa de las familias beneficiadas  se involucrará en la 
producción de cuy, debido a que es una actividad tradicional de las poblaciones 
indígenas rurales. En los huertos familiares también participaran todos los 
33 
 
miembros de la familia, puesto que son actividades diarias que no requiere de 
mayor fuerza de trabajo.   
   En las actividades turísticas a los jóvenes y niños vamos a organizar grupos de 
música y danza tradicional, con la finalidad de participar y presentar durante la 
visita del turista. Manifestando la vestimenta, ritos y ritmos propios de cada. 
  Organizar a la población adulto mayor para que preparen y recuperen la 
gastronomía andina, mediante el ofrecimiento de platos tipos en los paraderos 
turísticos y otros espacios. 
 
2. AMBIENTAL 
• La concientización ambiental será dirigida a los niños, jóvenes y adultos.  Para 
lo cual se coordinará con las autoridades comunitarias y educativas. 
• En las mingas de siembra de las plantas participaran los niños, jóvenes y adultos. 
 
3. CAPACITACION Y FORMACIÓN 
 
• La capacitación será dirigida a los niños y jóvenes, con la finalidad de que sean 
los futuros líderes que promuevan el desarrollo de las comunidades y barrios. 
• Formar profesionales que respondan a las necesidades locales, quienes será los 
técnicos que apoyen a trabajo de los grupos productores para que mejoren y 
aumenten sus producciones y logren insertarse  al mercado local.  
 

























 GMO   GPI   MAGAP   MAE   LAFARGE  
Resultado 1: GENERAR FUENTES DE TRABAJO E INGRESOS FAMILIARES A TRAVÉS DE FOMENTO DE TURISMO COMUNITARIO EN LAS PARROQUIAS DE QUICHINCHE Y PATAQUÍ  
1.1.- Instalación de 3 paraderos turísticos en las parroquias de Quichinche y Pataquí. 
Camas y nocheros UN 90 170 15300 8000 2000 5300               
Cobertores Cobertor 90 30 2700 1500 500 700               
cucharas UN 225 10 2250 1800 300 150               
ollas UN 45 35 1575 1000 300 275               
cocina UN 15 200 3000 2000 500 500               
vajillas UN 30 75 2250 1500 600 150               
Kit de utensilios ( 3 
recipientes de plastico 
10 y 20 lts, sernideras, 
cuchillos, vasos, 
sartenes) 
UN 15 120 1800 1000 200 600               
sillas UN 75 40 3000 2000 500 500               
mesas UN 15 300 4500 3500 500 500               
mantelería UN 15 20 300 100 100 100               
SUBTOTAL       36675 22.400,00 5500 8775               
1.2 Construcción del Paradero 
Piezas de Madera M 1167 4,5 5251,5 3.251,50 2000                 
Caña guadua M 10500 0,5 5250 2.750,00 1000             1500   
Duela Machimbrado Unidad 1440 1,8 2592 2.592,00                   
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Cemento Qq 1200 8,5 10200                   10.200,00 
Arena m3 150 5 750   750                 
Ripio m3 135 30 4050   4.050,00                 
Ladrillos Unidad 13500 0,25 3375 3.375,00                   
Piedra m3 30 12 360 360                   
Puertas 1 Unidad 27 50 1350 1.350,00                   
Puertas 2 Unidad 12 130 1560 1.560,00                   
Ruberoid Rollo 51 40 2040 2.040,00                   
Paja Unidad 108 3,9 421,2   421,2                 
Clavos Caja 3 75 225 225                   
Tornillos Caja 3 112 336 336                   
Ángulos M 180 1,5 270 270                   
Barro m3 240 5 1200   1.200,00                 
Ventanas Unidad 36 180 6480 6.480,00                   
Piso m2 420 15 6300 6.300,00                   
Instalaciones Eléctricas Glb 15 1200 18000 3.600,00                   
Instalaciones Sanitarias Glb 15 1500 22500 4.500,00                   




Taller 10 150 1500             1.500,00       




U 10 16 160             160       
Local U 10 30 300   300                 
SUBTOTAL       163866,7 38.989,50 48217,2 6000 3000 3000 3000 1660   1500 26100 
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1.2.- Fortalecimiento de 40 huertos integrales familiares.  
Semillas hortícolas                             
a) acelga Semilla 1 27,5 27,5 27,5                   
b) brócoli Semilla 2 23,76 47,52 47,52                   
c) Cilantro Semilla 2 16,5 33 33                   
d) Col morada Semilla 1 37,5 37,5 37,5                   
e) Col quintal Semilla 1 29,48 29,48 29,48                   
f) Coliflor Semilla 2 37,4 37,4 37,4                   
g) lechuga Semilla 3 35,93 35,93 35,93                   
h) Rábano Semilla 5 11,44 57,2 57,2                   
i) Remolacha Semilla 1 64 64 64                   
j) zanahoria Semilla 1 26,4 26,4 26,4                   
SUBTOTAL       395,93 395,93                   
Plantas frutales y medicinales 
a) Manzana  Planta 100 4,5 450 450                   
b) Melocotón Planta 100 4,5 450 450                   
c)  Ruda Planta 400 1 400 400                   
d) Orégano Planta 400 1 400 400                   
e) Tomate de árbol Planta 400 0,5 200 200                   
SUBTOTAL       1900 1900                   
  kit de herramientas  
azadita U 100 6,073 607,3 607,3                   
rastrillo U 100 2,0772 207,72 207,72                   
machete U 100 8,364 836,4 836,4                   




Materiales para huertos 
(letreros, cabos, etc) 
U 100 30 3000 3.000,00                   
malla zaran 65% Rollo 8 300 2400 2.400,00                   
Malla hexagonal 5/8 
1,5 alto 
M 800 3,36 2688 2.688,00                   
Postes de lechero 1,5 
m alto 
U 100 1 100 100 100                 
Abono (humus) Sacos 2600 6,5 16900 16.900,00                   
Facilitación de talleres Taller 16 150 2400               2.400,00   2.400,00 
Materiales para talleres U 16 90 1440       1.440,00             




Equipos 2 16 512               512   512 
SUBTOTAL       31921,42 26739,42 930   1440       2.912,00   2.912,00 
Implementación de sistemas de riego por gravedad  
1) Tanque de 300 litros U 100 50 5000 5.000,00                   
2) Neplo pvc 3/4" x 30 
cm 
U 2400 3 7200 2.300,00   800       2000 600   1500 
3) Valvula 3/4 " U 900 7 6300 3.100,00 500   200           2500 
4) Filtro 3/4" U 100 40 4000 4.000,00                   
5) Adaptador 25 x3/4" U 100 5 500 500                   
6) Codo 25 x 25 de 90 
grados 
U 200 4 800 800                   
7) Tee acople 25mm U 400 3 1200 1.200,00                   
8) Manguera PE 25 
mm 
U 100 18 1800 1.800,00                   
9) Mangueras  
Laterales  12 mm x 




10) Mangueras lateral 
de 12 mm x 0,40 m 
U 1000 12 12000 4.200,00 2500 1000   1500 1800       1000 
11) Conector Inicial 12 
mm 
U 2200 2 4400 3.400,00 1000                 
12) Final de Línea 12 
mm 
U 2200 2 4400 3.400,00 1000                 
Giras de observación  U 2 500 1000 0,00 1000                 
Talleres prácticos Taller 24 30 720     720         720     
SUBTOTAL       63720 36.400,00 8000 3720 1200 2500 1800 3500 1320   6000 
1.3.- Identificación de grupos para la preparación y comercialización de platos típicos y regionales (gastronomía)  
Talleres para la 
producción de cobayos 
Taller 12 150 1800             1.800,00     1800 
Materiales para talleres U 12 90 1080 1.080,00                   




U 24 16 384             384     384 
Implementación de 
forrajes para cobayos 
                            
a) Terreno 36 lotes de 
50m2 c/u 
m2 1250 0,24 300   300               300 
Cerramiento:                             
b) Mallas  metálicas 
finas  para 36 parcelas 
de 50m2 c/u 
Ml 750 3,15 2.362,50 2.362,50                   
c) Alambre Nº 8 
galvanizado para tensar 
malla 100 lb 
Rollos  1,5 80 120 120                   
d) Alambre Nº 18 
galvanizado para coser 
malla 100 lb 
Rollos  2,5 29 72,5 72,5                   
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e) Pingos de 1,5 metros 
por 7cm diámetro, 6 
unid por cada parcela 
U 150 1,5 225 225                   
f) Compra de semillas 
alfalfa y reygras   
Semilla 1 275 275 275                   
g) Abono inicial (triple 
15 150 kg + Carbonato 
de calcio 50 kg) 
saco  10 16,5 165 165                   
SUBTOTAL       7144 4300 660         2.184,00     2844 
Construcción de cuyeras   
a) Mallas metálicas 
para posas de 1 metro 
de ancho. 
Ml 625 4,6 2.875,00 2.875,00                   
b) Terreno: 36 lotes 
con area de 35m2 c/u 
para cada galpón.- 
m2 875 0,24 210   210                 
c) Maderas:  (4 vigas 
de 2,5m, 4 vigas de 
3m, 8 vigas de 4m, 11 
tirantes de 4m, 12 
alfajías de 4m) 
Galpones 25 102,5 2.562,50 2.562,50                   
d) Otros materiales de 
construcción: 12 hojas 
de eternit y 2 
translucidas, 36 clavos 
para eternit, 1lb de 
clavo de 3" 
Galpones 25 110 2.750,00 2.750,00                   
e) Bloques de cemento 
para 36 unidades 
operativas;  cada 
poseta tiene 30,5 m2 
de construcción que 
incluye 6 separaciones  
U 7500 0,19 1.425,00 1.425,00                   
f) Cemento: un saco 
por c/ unidad operativa 
Qq 100 8,5 850                   850 
g) Arena: 5 carretillas 
por c/unidad operativa 
U 125 0,8 100 100                   
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SUBTOTAL       10.772,50 9.712,50 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 
Compra de insumos 
para construcción de 
cuyeras 
                            
a) Compra hembras 
cruzadas de tres meses 
de edad 
U 1080 15 16.200,00 16.200,00                   
b) Compra de machos 
cruzados de seis meses 
de edad 
U 108 20 2.160,00 2.160,00                   
c) Balanceado: 
5Kg/animal/ durante 3 
meses, 500 kg/ 100 
crías;  12500Kg/2500 
crías.  
Qq 275 6,5 1.787,50 1.787,50                   
d) Vitaminas U 2500 0,13 325 325                   
SUBTOTAL       42.017,50 39.897,50 420               1700 
Sanidad para 
animales menores 
                            
a) Desinfectantes: 
Cloranfenicol, Sulfato 
de Cu 200 cc 
frascos   25 3,75 93,75 93,75                   
b) Antibióticos: 
penicilina 200 cc 
frascos   25 5,25 131,25 131,25                   
c) Insecticidas: 
Piretride 200 cc 
frascos   25 6,46 161,5 161,5                   
SUBTOTAL       386,5 386,5                   
Herramientas para 
construcción  
                            
a) Carretillas U 25 40 875     875               
b) Bombas de mochila U 25 88 2.200,00 2.200,00                   
c) Bebederos U 25 3,5 87,5 87,5                   
Comercialización 
(canastas) 
U 25 6 150       150             
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Mano de obra para la 
construcción de 
cuyeras 
                             -                    
  
U 150 7 1.050,00   1.050,00                 
a) Jornales para 








2,5 500 1.250,00   1.250,00                 







      4.737,50 2.287,50 2.300,00 875,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SUBTOTAL 
  
Resultado 2: MANEJAR, PROTEGER Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA.  
2.1  Fortalecer el proceso de concientización ambiental  de la zona que permita garantizar un manejo sustentable de los recursos naturales existentes.  
Facilitación de talleres Taller 24 150 3600             1.800,00   1.800,0   
Materiales para talleres U 24 90 2160 2.160,00                   




U 48 16 768             384   384   
SUBTOTAL        7248                     
2.2 Forestación y reforestación de 50000 plantas nativas.  
Transporte de plantas U 50000 0,03 1250 1.250,00                   
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Compra de plantas Planta 50000 0,3 15000     15.000,00               
Mingas de 
reforestación 
U 50 100 5000 5.000,00                   
Transporte de jornales  U 50 100 5000   5.000,00                 
Mano de obra U 50 500 25000   25.000,00                 
Facilitación de talleres Taller 5 150 750             750       
Materiales para talleres U 5 90 450 450                   




U 10 16 160             160       
SUBTOTAL        53360 6700 30750 15000 0 0 0 910 0 0 0 
2.3 Creación de centros de acopio de basura inorgánica.  
Centros de acopio U 7 1000 7000           7.000,00         
Facilitación de talleres Taller 7 150 1050           1.050,00         




U 14 16 224           224         
SUBTOTAL        8484 0,00 0 0 0 0 8484 0 0 0 0 
  
Resultado 3: FORTALECER LA CAPACIDAD SOCIO-ORGANIZATIVA DE LOS CABILDOS Y ORGANIZACIONES DE LAS  PARROQUIAS DE QUICHINCHE Y PATAQUÍ.  
  
  




Alquiler de un centro 
para implementación 
de una escuela de 
formación de lideres 
con visión empresarial 
U 1 1800 1800     1.800,00               
Elaboración de textos y 
módulos para la 
capacitación en la 
escuela de formación 
de lideres 
U 4 300 1200                   1.200,00 
Adquisición de equipos 
informáticos 
(proyector, computador 
portátil, dvd, tv, 
pantalla para 
proyección 
U 1 5000 5000                   5.000,00 
Facilitadores U 4 500 2000     2.000,00               
Certificados  U 30 4 120 120                   
3.2 Impulsar la 
formación académica 
de  los jóvenes de las 
comunidades y barrios. 
                            
Apoyo a estudiantes 
secundarios 
U 4 640 2560                   2.560,00 
Apoyo a estudiantes 
universitarios 
U 4 1400 5600                   5.600,00 
SUBTOTAL        18280 120 0 3800 0 0 0 0 0 0 14360 
3.3. Fomentar la asociatividad de estos grupos productivos, mejorando la productividad, comercialización para la sostenibilidad del proyecto. 
Facilitación de talleres Taller 15 150 2250             1.125,00 1.125,00     
Materiales para talleres U 15 90 1350 1.350,00                   






U 30 16 480             240 240     
legalización de 
sociedades civiles 
U 3 1000 3000             3.000,00       
SUBTOTAL        7530 1350 450 0 0 0 0 4365 1365 0 0 
TOTAL DE 
SUBTOTALES  




      11495 11495                   
Asistente de 
contabilidad 
      5400 5400                   
Promotores       8640       5760 2880           
Materiales de oficina U 2 448 896       896             
Gastos de tel y fax U 24 25 600     200 200 200           
Copias U 0,05 1000 50     30 10 10           
Combustible U 24 120 2880     2880               
Transporte U 24 62,5 1500     1500               
Mantenimiento de 
equipos 
U 6 60 360     360               
SUBTOTAL 
ADMINISTRATIVO    
31821 16895 0 4970 6866 3090 0 0 0 0 0 
TOTAL       490259,78 208473,58 97437,20 43140,00 12656,00 8590,00 13284,00 12619,00 5597,00 1500,0 54766,00 
TOTAL %       100 43 20 9 3 2 3 3 1 0 11 
 
 
5.1.1 Resumen de las inversiones.
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Resultado 1: GENERAR FUENTES DE TRABAJO E INGRESOS FAMILIARES A TRAVÉS DE FOMENTO DE 
TURISMO COMUNITARIO EN LAS PARROQUIAS DE QUICHINCHE Y PATAQUÍ  
1.1.- Instalación de 15 paraderos turísticos en las parroquias de Quichinche y Pataquí. 
SUBTOTAL       36675 
1.2 Construcción del Paradero 
SUBTOTAL       163866,7 
1.2.- Fortalecimiento de 40 huertos integrales familiares.  
Semillas hortícolas         
SUBTOTAL       395,93 
Plantas frutales y medicinales 
SUBTOTAL       1900 
  kit de herramientas  
SUBTOTAL       31921,42 
Implementación de sistemas de riego por gravedad  
SUBTOTAL       63720 
1.3.- Identificación de grupos para la preparación y comercialización de platos típicos y regionales (gastronomía)  
SUBTOTAL       7144 
Construcción de cuyeras   
SUBTOTAL       10.772,50 
Compra de insumos para construcción de cuyeras         
SUBTOTAL       42.017,50 
Sanidad para animales menores         
SUBTOTAL       386,5 
Herramientas para construcción          
  
SUBTOTAL       4.737,50 
Resultado 2: MANEJAR, PROTEGER Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA.  
SUBTOTAL        7248 
2.2 Forestación y reforestación de 50000 plantas nativas.  
SUBTOTAL        53360 
2.3 Creación de centros de acopio de basura inorgánica.  
SUBTOTAL        8484 
Resultado 3: FORTALECER LA CAPACIDAD SOCIO-ORGANIZATIVA DE LOS CABILDOS Y 
ORGANIZACIONES DE LAS  PARROQUIAS DE QUICHINCHE Y PATAQUÍ.  
3.1. Implementación de una escuela de formación de líderes de las comunidades y barrios de Quichinche y Pataquí en 
temas socio-organizativos.  
SUBTOTAL        18280 
3.3. Fomentar la asociatividad de estos grupos productivos, mejorando la productividad, comercialización para la 
sostenibilidad del proyecto. 
SUBTOTAL        7530 
TOTAL DE SUBTOTALES        458.439,05 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   
31821 
TOTAL       490259,78 
TOTAL %       100 
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% A   Ñ   O    S VALOR 
SALVAMENTO 
DEPRECIADO 1 2 3 4 5 
CONSTR. CIVIL –  
PARADEROS 163.867 15.0 2080,05 2080,05 2080,05 2080,05 2080,05 -153466,45 
CONSTR. CIVIL – 
VIVEROS 40.000 15.0 6000 6000 6000 6000 6000 -10000 
CONSTR. CIVIL – 
CENTROS DE ACOPIO 8.484 15.0 1272,6 1272,6 1272,6 1272,6 1272,6 -2121 
CONSTR. CIVIL – 
CUYERAS 10772,5 15.0 1625,88 1625,88 1625,88 1625,88 1625,88 -2643,1 
EQUIPOS OFICINA 
(INFOCUS) 768 10.0 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 -384 
HERRAMIENTAS 31921,42 10.0 3192,14 3192,14 3192,14 3192,14 3192,14 -15960,72 
ACCESORIOS 
PARADEROS 36675 10.0 3667,5 3667,5 3667,5 3667,5 3667,5 -18337,5 
SISTEMA RIEGO 63720 10.0 6372 6372 6372 6372 6372 -31860 
MUEBLES Y ENSERES 896 10.0 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 -448 





















Parador turístico PAX 35 35 50 35 35 52 62 35 35 35 35 35 60 504 17640 
cuyes UN 5 110 320 110 110 540 110 430 110 110 110 110 650 2820 14100 
 Lechugas  kl 1,2     600     600     600     600 2400 2880 
 Col  kl 1,8     750     750     750     750 3000 5400 
Zanahoria  kl 2     400     400     400     400 1600 3200 
 Acelga  kl 1,1     300     300     300     300 1200 1320 
  Plantas aromáticas  kl 2,5     600     600     600     600 2400 6000 
Moras  kl 1,5     500     500     500     500 2000 3000 
 Tomate de árbol kl 2,5     750     750     750     750 3000 7500 
Frejol kl 1,5     600     600     600     600 2400 3600 
Arveja kl 1,5     900     900     900     900 3600 5400 
 Brócoli kl 1,8     350     350     350     350 1400 2520 
Vivero plantas 0,5 2500 3600 3600 3000 7500 3000 3000 7500 3000 3000 7500 3000 50200 25100 
Abono orgánico kl 0,8         50 50 50 50 120 120 120 120 680 544 




5.4  Costos unitarios de producción 
              
C O S T O   D E   P R O D U C C I O N    D E   U N A   H A.   D E   H O R T A L I Z A S 
  CANTIDAD UNIDAD VALOR CICLOS VALOR % DEL 
CONCEPTO POR HA MEDIDA UNITARIO AÑO TOTAL TOTAL 
MANO DE OBRA 33,0        452,4  14,92% 
Limpieza de terreno 3,0  jornal 4,57   3,0 41,1    
Preparación de camas 1,0  jornal 4,57   3,0 13,7    
Desinfección camas 2,0  jornal 4,57   3,0 27,4    
Fertilización sólida 1,0  jornal 4,57   3,0 13,7    
Enmiendas 1,0  jornal 4,57   3,0 13,7    
Señalado y zanjado 1,0  jornal 4,57   3,0 13,7    
Siembra 3,0  jornal 4,57   3,0 41,1    
Instalación línea de goteo 2,0  jornal 4,57   3,0 27,4    
Riego por aspersión 1,0  jornal 4,57   3,0 13,7    
Colocación postes 2,0  jornal 4,57   3,0 27,4    
Primera tensada de alambre 2,0  jornal 4,57   3,0 27,4    
Controles sanitarios 2,0  jornal 4,57   3,0 27,4    
Limpieza de camas 2,0  jornal 4,57   3,0 27,4    
Control malas hierbas 2,0  jornal 4,57   3,0 27,4    
Podas 2,0  jornal 4,57   3,0 27,4    
Segunda y tercera tensadas de 
alambre 2,0  jornal 4,57   3,0 27,4    
Otras 0,0  jornal 4,57   3,0 0,0    
Otras 0,0  jornal 4,57   3,0 0,0    
Picada de caminos 1,0  jornal 4,57   3,0 13,7    
Cosecha 2,0  jornal 4,57   3,0 27,4    
Traslados 1,0  jornal 4,57   3,0 13,7    
INSUMOS 96.239,0        2.402,0  79,21% 
Semilla 96.000,0  plantas 0,0005  3,0  144,0    
Postes guía: 4 por cama 16,0  pieza 1,00   3,0  48,0    
Postes de cercas: 4 por cama 0,0  pieza 1,50   3,0  0,0    
Pie de amigo: 4 por cama 0,0  pieza 0,50   3,0  0,0    
Piola 0,0  metros 0,05   3,0  0,0    
Alambre No 14 0,0  metros 0,25   3,0  0,0    
Fungicidas orgánicos 14,0  kilos 32,14   3,0  450,0    
Insecticidas orgánicos 25,0  litros 15,00   3,0  375,0    
Adherentes 23,0  litros 3,26   3,0  75,0    
Biosestimulantes 10,0  litros 30,00   3,0  300,0    
Fertilizantes             
De presiembra 22,0  kilos 0,00   3,0  0,0    
De mantenimiento 60,0  kilos 6,00   3,0  360,0    
Cascarilla de arroz 40,0  m3 5,00   1,0  200,0    
Cascarilla de café 0,0  m3 10,00   3,0  0,0    
Bocachi 6,0  m3 25,00   3,0  450,0    
Humus 23,0  kg 0,00   3,0  0,0    
  200,0            
MAQUIN. Y EQUIPO 
EMPLEADO 41,0        178,0  5,87% 
Subsolada, nivelación 10,0  hora 10,00   1,0  100,0    
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Arada, rastrada y rotavator 5,0  hora 0,00   3,0  0,0    
Transporte interno 26,0  hora 1,00   3,0  78,0    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION DE UNA HA. DE HORTALIZAS 3.032,4  85,1% 
 
El costo de producción  por ha/año es de 3032,4 $, para producir 17609 Kls/año,  si 
consideramos que el proyecto asumirá 1, 55 ha/año, entonces se requiere de $ 4700/ 
año para producir 2000 Kls de hortalizas anuales. 
En consideración a lo señalado el costo por Kl será de $ 0,43. Por lo que según el 
estimado de venta y acorde a la demanda seguirá incrementándose hasta alcanzar  
precios de venta para que el proyecto resulte rentable. 
5.5  Costos Administrativos 





Monitoreo Seguimiento y evaluación (6%)       11495 
Asistente de contabilidad U 1 450 5400 
Promotores U 2 360 8640 
Materiales de oficina U 2 448 896 
Gastos de tel y fax U 24 25 600 
Copias U 0,05 1000 50 
Combustible U 24 120 2880 
Transporte U 24 62,5 1500 
Mantenimiento de equipos U 6 60 360 
SUBTOTAL  ADMINISTRATIVOS       31821 
5.6  Costo Financiero 
El proyecto tiene un apoyo Estatal de MIES-IEPS, y otras instituciones de 
cooperación, el apoyo brindado y los montos a ser asignados no son consideradas 
para devolución, por lo que no se puede evidenciar u un interés por concepto de 
capital, por el contrario se pretende fomentar las iniciativas de cajas solidarias con 
fondos comunales para la capitalización del proyecto. 
                                                           




5.7  Costo promedio ponderado de capital (TMARC) 
AÑOS ===> A.D. Cero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ARVEJA                         
Superficie a cultivar (ha) 0,1   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Rendimiento (kg/unidad) 900,0   1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 7,1 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 
Precio de mercado S/./Unid. 1,5   1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Costos de produccion (ha) 1.679,0   1.575,0 1.415,0 1.399,0 1.407,0 1.399,0 1.399,0 1.399,0 1.120,0 1.120,0 1.399,0 
Mano de obra (jornales/ha) 11,0   32,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Produccion Unidades venta 72,0   4.480,0 4.480,0 4.480,0 4.480,0 4.480,0 28,4 4.480,0 4.480,0 4.480,0 4.480,0 
Ingresos totales por ventas 108,0   6.720,0 6.720,0 6.720,0 6.720,0 6.720,0 42,6 6.720,0 6.720,0 6.720,0 6.720,0 
Costo total de produccion 134,3   6.300,0 5.660,0 5.596,0 5.628,0 5.596,0 5.596,0 5.596,0 4.480,0 4.480,0 5.596,0 
Numero total de jornales 0,9   128,0 48,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Relacion Beneficio/Costo 0,8   1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 1,2 1,5 1,5 1,2 
FREJOL                         
Superficie a cultivar (ha) 0,1   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Rendimiento (kg/unidad) 692,0   1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 7,1 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 
Precio de mercado S/./Unid. 2,0   2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Costos de produccion (ha) 1.554,8   669,8 669,8 669,8 684,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 
Mano de obra (jornales/ha) 14,0   28,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Produccion Unidades venta 55,4   1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 7,1 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 
Ingresos totales por ventas 110,7   2.240,0 2.240,0 2.240,0 2.240,0 2.240,0 14,2 2.240,0 2.240,0 2.240,0 2.240,0 
Costo total de produccion 124,4   669,8 669,8 669,8 684,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 
Numero total de jornales 1,1   28,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Relacion Beneficio/Costo 0,9   3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 0,0 3,3 3,3 3,3 3,3 
COL                         
Superficie a cultivar (ha) 0,1   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
51 
 
Rendimiento (kg/unidad) 692,0   1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 7,1 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 
Precio de mercado S/./Unid. 3,0   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Costos de produccion (ha) 1.554,8   669,8 669,8 669,8 684,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 
Mano de obra (jornales/ha) 14,0   28,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Produccion Unidades venta 55,4   1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 7,1 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 
Ingresos totales por ventas 166,1   3.360,0 3.360,0 3.360,0 3.360,0 3.360,0 21,3 3.360,0 3.360,0 3.360,0 3.360,0 
Costo total de produccion 124,4   669,8 669,8 669,8 684,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 
Numero total de jornales 1,1   28,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Relacion Beneficio/Costo 1,3   5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
LECHUGA                         
Superficie a cultivar (ha) 0,1   1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Rendimiento (kg/unidad) 692,0   1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 7,1 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 
Precio de mercado S/./Unid. 3,0   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Costos de produccion (ha) 1.554,8   669,8 669,8 669,8 684,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 
Mano de obra (jornales/ha) 14,0   28,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Produccion Unidades venta 55,4   1.120,0 2.240,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 7,1 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 
Ingresos totales por ventas 166,2   3.360,0 6.720,0 3.360,0 3.360,0 3.360,0 21,3 3.360,0 3.360,0 3.360,0 3.360,0 
Costo total de produccion 124,4   669,8 1.339,6 669,8 684,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 
Numero total de jornales 1,1   28,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Relacion Beneficio/Costo 1,3   5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
TOMATE DE ARBOL                         
Superficie a cultivar (ha) 0,6   2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Rendimiento (kg/unidad) 692,0   1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 7,1 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 
Precio de mercado S/./Unid. 3,0   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Costos de produccion (ha) 1.554,8   669,8 669,8 669,8 684,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 
Mano de obra (jornales/ha) 14,0   28,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Produccion Unidades venta 415,2   2.240,0 2.240,0 2.240,0 2.240,0 2.240,0 14,2 2.240,0 2.240,0 2.240,0 2.240,0 
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Ingresos totales por ventas 1.245,6   6.720,0 6.720,0 6.720,0 6.720,0 6.720,0 42,6 6.720,0 6.720,0 6.720,0 6.720,0 
Costo total de produccion 932,9   1.339,6 1.339,6 1.339,6 1.369,6 1.339,6 1.339,6 1.339,6 1.339,6 1.339,6 1.339,6 
Numero total de jornales 8,4   56,0 24,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Relacion Beneficio/Costo 1,3   5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
BROCOLI                         
Superficie a cultivar (ha) 0,1   2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Rendimiento (kg/unidad) 10,0   20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 
Precio de mercado S/./Unid. 7,1   7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
Costos de produccion (ha) 1.554,8   669,8 669,8 669,8 684,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 669,8 
Mano de obra (jornales/ha) 14,0   28,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Produccion Unidades venta 0,5   40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 
Ingresos totales por ventas 3,6   284,0 426,0 568,0 710,0 852,0 994,0 1.136,0 1.278,0 1.420,0 1.562,0 
Costo total de produccion 77,7   1.339,6 1.339,6 1.339,6 1.369,6 1.339,6 1.339,6 1.339,6 1.339,6 1.339,6 1.339,6 
Numero total de jornales 0,7   56,0 24,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Relacion Beneficio/Costo 0,0   0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 
INGRESOS (ENTRADAS)  A.D. Cero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Venta de la produccion 1.692,0 15.964,0 19.466,0 16.248,0 16.390,0 16.532,0 16.532,0 1.093,0 16.816,0 16.958,0 17.100,0 17.242,0 
Abono Orgánico 544   544 750                 
Varias Hortalizas(Zanahoria, 
Acelga) 4520   4520 6550                 
Varias Hortalizas(Aromaticas) 6000   6000 7350                 
Varias Hortalizas(Mora) 3000   3000 4500                 
venta Cuyes 14100   14100 16000                 
Vivero 25100   25100 27600                 
Parador Turistico 17640   17640 19220                 
Total ingresos en efectivo 72596 15964 90.370,0 98.218,0 16.390,0 16.532,0 16.532,0 1.093,0 16.816,0 16.958,0 17.100,0 17.242,0 
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EGRESOS (SALIDAS) A.D. Cero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                          
Costo total de produccion 1.383,8 0,0 4.688,6 5.358,4 4.688,6 4.793,6 4.688,6 4.688,6 4.688,6 4.688,6 9.168,6 4.688,6 
Inversiones  y reposicion    490.259,8                     
Parador  Turistico 36.675,0                       
Cuyeras 10.772,5                       
centros de Acopio 84,8                       
Pastos 3.250,0                       
Medicinales y sobrealimento 2.122,5                       
Total egresos 139.051,8                       
Egresos operacionales ( 
comercialización -producción) 193.340,4 490.259,8 4.688,6 5.358,4 4.688,6 4.793,6 4.688,6 4.688,6 4.688,6 4.688,6 9.168,6 4.688,6 
          
RESULTADOS DEL ESTUDIO 
          
Beneficio neto sin proyecto -120.744,4                       
Beneficio neto con proyecto   -474.295,8 85.681,4 92.859,6 11.701,4 11.738,4 11.843,4 -3.595,6 12.127,4 12.269,4 7.931,4 12.553,4 
                          








5.8  Cálculo del flujo de fondos 
CONCEPTO INVERSION 
O   P   E     R    A    C    I    O    N 
  A       Ñ       O         S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 PRODUCCION 1.692,00 15.964,00 19.466,00 16.248,00 16.390,00 16.532,00 1.093,40 16.816,00 16.958,00 17.100,00 17.242,00 
INVERSION INICIAL 490.259,78                     
A. ACTIVOS FIJOS 251719,62                     
A. ACTIVO DIFERIDO ( 
INTANGIBLE) 
39850                     
1. FLUJO OPERACIONAL                       
A. INGRESO POR VENTAS   86.868,00 101.436,00 16.248,00 16.390,00 16.532,00 1.093,40 16.816,00 16.958,00 17.100,00 17.242,00 
B. EGRESOS OPERACIONALES                       
-COSTOS DE PRODUCCION   6263,6 6773,4 6087,6 6200,6 6087,7 6087,7 6087,7 6087,7 6087,7 6087,7 
COSTOS OTRAS ENTRADAS   4.688,60 5.358,40 4.688,60 4.793,60 4.688,60 4.688,60 4.688,60 4.688,60 9.168,60 4.688,60 
TOTAL COSTOS   10.952,20 12.131,80 10.776,20 10.994,20 10.776,30 10.776,30 10.776,30 10.776,30 15.256,30 10.776,30 
- GASTOS ADMINISTRATIVOS   31821 31821 32000               
- GASTOS VENTAS Y 
DISTRIBUCION 
  
4.688,60 5.358,40 4.688,60 4.793,60 4.688,60 4.688,60 4.688,60 4.688,60 9.168,60 4.688,60 
TOTAL  (B)  EGRESOS 
OPERACIONALES 
  
47.461,80 49.311,20 47.464,80 15.787,80 15.464,90 15.464,90 15.464,90 15.464,90 24.424,90 15.464,90 
FLUJO OPERACIONAL     39.406,20 52.124,80 -31.216,80 602,20 1.067,10 -14.371,50 1.351,10 1.493,10 -7.324,90 1.777,10 
2. FLUJO NO OPERACIONAL                       
A. INGRESO NO 
OPERACIONAL 
  5390 5390 6720     0.00         
 ( COMPRAS INTAGIBLES)                       
B. EGRESOS NO 
OPERACIONALES 
  2350 2800 2500 2700 2775 2850 2925 3000 3075 3150 
FLUJO NO OPERACIONAL   0.00         0.00         
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3. FINANCIAMIENTO                       




                  




46500 46500 49700 56200 56200 56200 56200 56200 
TOTAL FINANCIAMIENTO   490259,78         146200         
EGRESOS FINANCIEROS                        
(IVA -POLIZAS-SEGUROS)   38602   44808   61625   41379   52359   
CAPITAL DE TRABAJO 43140                     
4. FLUJO NETO  ( E – F )  0.00 804,20 52.124,80 13.591,20 602,20 -60.557,90 -14.371,50 -40.027,90 1.493,10 -59.683,90 1.777,10 
5. SALDO INICIAL CAJA (D) 0.00 86.868,00 101.436,00 16.248,00 16.390,00 16.532,00 1.093,40 16.816,00 16.958,00 17.100,00 17.242,00 











5.9  Evaluación financiera del caso base (VAN – TIR) 
 
EVALUACION 
TMAR = Tasa Mínima aceptable de rendimiento ( Factor de actualización) 
Valor actual Neto (VAN) = Valor Actual (VA) - Inversión Inicial (II) NEGATIVA 
TIR =  tasa Interna de Retorno  ( Rentabilidad promedio del proyecto)  MENOR QUE LA TMAR 
 Relación Beneficio/costo = Beneficios actualizados con la TMAR /Costos actualizados con la TMAR MAS DE UNO 
Periodo de Repago o Pay BaCK = TIEMPO de recuperación de la inversión inicial 
Mayor que la Vida Útil de activos 
 
FLUJO DE FONDOS ( I  - E ) TMAR = 12% 
NORMAL FLUJO DE  F.FONDOS F.FONDOS 
AÑO INGRESOS EGRESOS  FONDOS ACTUALIZADO ACUMULADO 
0  72596,03  490259,80  -417663,77  -417663,77  
1  86868,00  488,60  86379,40  77124,46  77124,46  0,00  
2  101436,00  5358,40  96077,60  76592,47  153716,94  0,00  
3  16248,00  4688,60  11559,40  8227,75  161944,69  0,00  
4  16390,00  4793,60  11596,40  7369,72  169314,41  0,00  
5  16532,00  4688,60  11843,40  6720,26  176034,68  0,00  
6  1093,40 4688,60  3595,20  6000,24  182034,91  0,00  
7  16816,00 4688,60  12127,40  5357,35  187392,26  0,00  
8  16958,00 4688,60  12269,40  4783,35  192175,61  0,00  
9  17100,00 4688,60  12411,40  4270,85  196446,46  0,00  
10  17242,00 4688,60  12553,60  3813,26  200259,72  0,00  




























1  77560,71  436,25  77124,46  102271,93  91444,98  
2  80864,16  4271,68  76592,47  134683,60  107676,65  
3  11565,01  3337,25  8227,75  19185,54  13714,64  
4  10416,14  3046,42  7369,72  22788,11  14565,39  
5  9380,70  2660,44  6720,26  27555,47  15747,98  
6  8375,63  2375,39  6000,24  32625,27  16671,50  
7  7478,24  2120,88  5357,35  38627,83  17649,17  
8  6677,00  1893,65  4783,35  45734,78  18684,18  
9  5961,60  1690,76  4270,85  54149,31  19779,88  
10  5322,86  1509,60  3813,26  64111,98  20939,84  
SUMA: 296198,08  513602,13  -217404,05  V1 = 124070,06  -80789,57  = V2 
R B/C 0,58  
TIR% -9,94% 
TIR% = T1 +(T2-T1)(V1/V1-V2) 
CALCULO DEL PERIODO DE REPAGO: 
                
FACTOR DE REPAGO = (INVERSION INICIAL -FLUJO ACUMULADO AÑO ANTERIOR AL AÑO CONSIDERADO) 
      FLUJO NETO DEL AÑO CONSIDERADO     
dividido 
FACTOR DE REPAGO = 490259,80  MENOS 8227,75  IGUAL = 3,136  
153716,94  
AÑO DE REPAGO = FACTOR DE REPAGO  + AÑO ANTERIOR AL AÑO CONSIDERADO 
3,1358  MAS 2,00  = 5,136  AÑOS 
AÑOS  5,00  
MESES 1,00  




5.10 Viabilidad del proyecto 
El  proyecto es más sensible cuando disminuyen los ingresos que cuando aumentan 
los costos. 
El proyecto como está presentado no representa rentabilidad económica desde el 
punto financiero; pero el análisis corresponde a determinar el impacto social de las 
familias al no recibir el apoyo, es por eso que la relación  beneficio   es considerable 
frente al análisis de tasa de retorno marginal que resulta ser no significativa para este 
tipo de iniciativas en donde el apoyo a la acción social es muy fuerte. 
a) Participación 
El propósito es generar capacidades locales de gestión en la zona, lo cual a través de una 
nueva visión de la institucionalidad local, compromete la participación responsable y 
activa de todas las organizaciones sociales del área de influencia, así como de las 
instituciones públicas y privadas, dentro del marco de una visión compartida por todos 
los actores. 
El Proyecto promoverá la equidad de género, visualización y la participación de toda la 
población a través de mecanismos que faciliten la participación de la mujer, jóvenes y 
niños en todas las actividades. 
b) Capacitación 
La capacitación se basará en la realización de diferentes tipos de eventos, talleres, 
cursos, intercambios de experiencias, a fin de que garantice la sostenibilidad. Las 
capacitaciones serán de manera teórica y práctica, con personal experimentado en 
trabajos con la población rural e indígena. La metodología  de Intervención será 
participativa y creativa, con la finalidad de lograr el involucramiento real de los 
beneficiarios en los diferentes proyectos. 
Los pasos metodológicos que se pretende desarrollar en cada uno de los resultados 
comprenden: Planificación participativa, Implementación, Seguimiento y Evaluación. 
Las fases serán ejecutadas de manera sistemática; algunas de las actividades en cada 
fase serán ejecutadas de manera simultánea, como por ejemplo la capacitación- 
producción. 
c) Relación Interinstitucional 
Se implementarán mecanismos de coordinación dentro de la zona, entre la UCINQUI y 
los actores externos dentro de un comité de gestión local con agenda propia para el 
desarrollo del territorio y alineado a las estrategias nacionales, del plan nacional de 
Desarrollo. 
d). Financiera: La propuesta se ejecutará manteniendo una visión de sostenibilidad del 
proyecto en todas las líneas de acción a intervenir con el proyecto; a nivel financiero se 
motivará y entregará mecanismos de manejo financiero para que la inversiones 
realizadas se constituyan recuperable y reinvertido en las mismas operaciones o 
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similares que pueden ser una ampliación de la actividad en el mismo lugar, para lo cual 
se fomentará la constitución de las cajas solidarias con las familias participantes del 
proyecto, sin perder la visión social o colectiva con inversión en los proyectos 
productivos; las personas responsables de este manejo serán socios activos de la escuela 
de formación de líderes. 
La actividad de productiva de huertos, si bien es cierto su principal vocación es la de 
brindar autoconsumo de las familias por su extensión la producción se  deberá 
establecer mecanismos de comercialización, autofinanciación e inversión posterior a la 
culminación de la ejecución del proyecto, por ello requerirá una mayor intención en la 
constitución de estos grupos para que pueda sostener y ampliar el área productiva post 
al proyecto y una eficiencia en las relaciones sociales y económicas entres beneficiarios. 
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